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Stgyreduserende tiltak pa boliger

25.01.18 @rland

Forsvarsbygg har ansvar for at det gjennomfgres stayreduserende tiltak pa boliger i
gul stgysone, slik at innendgrs lydforhold tilfredsstiller kravene i reguleringsplanen
for @rland flystasjon.

Stgyniva ved det enkelte bygg avhenger blant annet av flygemgnster, antall flybevegelser og stgyavgivelse fra
F-35.1planprosessen har det blitt arbeidet med a finne lgsninger for a redusere stgykonsekvensene, bade for
boligeiere, landbruket med husdyr og omgivelsene rundt basen.

Reguleringsplanens bestemmelser

I reguleringsplanens bestemmelser?! star det at for eksisterende bebyggelse med stgyfglsomt formal som ikke
tilbys innlgsning, skal innendgrs lydforhold overholde grenseverdier for lydklasse C angitt i Norsk Standard for
lydforhold i bygninger (NS 8175:2012). Der dette ikke er mulig ut fra bygningstekniske forhold eller et
forsvarlig kost-nytte forhold, skal lydklasse D i NS 8175:2012 overholdes. I henhold til NS 8175:2012 er kravet
for innendgrs lydniva fra utendgrs kilder lydklasse C, for boliger 30 desibel (dB), mens lydklasse D er for
boliger 35 dB.

Aktuelle boliger for tiltak

Hvilke boliger som tilbys stgytiltak avgjgres etter befaring og beregning av innendgrs lydniva, utfgrt av
Multiconsult pa vegne av Forsvarsbygg. Alle boligene som ligger i «gul stgysone»?2, det vil si ca. 1300 boliger, vil
fa tilbud om & bli undersgkt med tanke pa stgytiltak. Unntaket er for boliger bygget etter vedtatt
reguleringsplan. Ikke alle boligene som befares vil fa tilbud om tiltak, da det er ventet at en del av boligene vil ha
et innendgrs lydniva som ikke gir krav pa tiltak.

Befaringene ble igangsatt hgsten 2015 og vil fortsette uti 2018. Befaringene sgkes lagt opp omrademessig
samlet og omrader med stgrst stgybelastning blir prioritert. Kart med oversikt over omrader for planlagte
befaringer er publisert pa vare nettsider3.

Gjennomfgring av tiltak

Det ble startet opp med stgytiltak for den fgrste gruppen boliger i januar 2017. I fglge regulerings-
bestemmelsene skal alt arbeid med stgytiltak vaere sluttfgrt innen utgangen av 2019. Ngyaktig nar hver enkelt
bolig vil fa utfgrt stgytiltakene avtales med hver enkelt boligeier og gjennomfgres i en rekkefglge som er mest
mulig effektiv. Hovedregelen er at de som har fatt befaring, er de som ogsa star fgrst i kgen for gjennomfgringen
av de fysiske arbeidene. Hver enkelt bolig med krav pa tiltak blir ut over dette en del av én av flere entrepriser
og er slik en del av en anbudsprosess som lyses ut pa normalt vis. Oppstart vil derfor fglge etter befaring,
prosjektering og anbudsprosess.

1 Reguleringsplanens bestemmelser: www.forsvarsbygg.no/kampflybase/requleringsplan
2 Stgysonekart: www.forsvarsbygg.no/kampflybase/dokumenter
3 Kart over planlagte befaringer: www.forsvarsbygg.no/kampflybase/sporsmal-og-svar/stoytiltak
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Aktuelle tiltak

Aktuelle stgyreduserende tiltak kan veere utskifting av ventiler og/eller vinduer i noen eller alle rom med
stgyfglsomt bruk (oppholdsrom). Det kan ogsa bli behov for a gjgre innvendige eller utvendige tiltak pa vegger
og/eller tak. Tiltakene vil variere og tilpasses hver enkelt bolig for & oppfylle reguleringsbestemmelsene.

Prosessen fra A til A for befaring og stgytiltak

Oversikten nedenfor viser prosessen for utfgrelse av stgytiltak, fra fgrste henvendelse, til ferdig utfgrte tiltak og
til ett-ars-befaring. Multiconsult gjennomfgrer fgrst befaringer og utredninger pa oppdrag fra Forsvarsbygg.
Dersom undersgkelsene viser at boligen skal ha tiltak blir dette fgrst beskrevet og presentert for boligeier i en
naborapport. Basert pd naborapporten inngér Forsvarsbygg avtale med boligeier. Arbeidet prosjekteres og
lyses ut i grupper pa flere boliger i én av flere anbudskonkurranser, fgr entreprengr velges. Pa felles
informasjonsmgte, som holdes for alle boligeiere innenfor neste anbud/entreprise, far boligeier klarhet i ulike
forhold knyttet til utfgrelse av tiltakene i deres bolig. Byggeleder er kontaktpunkt under utfgrelsen av
arbeidene.

Signering av
avtale eren
forutsetning
for attiltak
gjennomferes
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HENV. OM DOKU- AVTALE- ANBUDS-
BEFARING BEFARING MENTER INNGAELSE INFOM@TE PROSESS
Tidspunkt og informasjon  Befaring av hele huset.  Utredning av boligen med  «Maborapports, Awvtalen signeres av Felles informasjonsmate  Prosjekiering og

om befaring sendesper  HVEM: MC beskrivelse av evt titak.  informasjon og avtale boligeier og retumeres foralle boligeiere innen-  prosess for d nnhente
posttil boligeier. VARIGHET: ca. 1,5 time. om titak oversendes per  Forsvarsbygg. Fysisk for neste anbud/ tilbud fra utferende
HVEM: MC postie-posttil boligeiere  mate for signering kan entl_'ep_rlse. Muligheter entreprenarer.

NAR: ca. 1-3 uker far som har krav pa tibud aviales hvis enskelig. for individuelle mater. HVEM: FB

befaring. om tittak. HVEM: FB HVEM: FB og MC VARIGHET: ca. 4 mnd.

HVEM: FB HAR: Ca. 3 ukerfra NAR: i ukeneetter
HAR: Tilknyttetiforut ~ oversendelsesbrevets ~ mottatte dokumenter.
foranbudsprosessen. dato. Frist staribrevet.

ENTREPRISE- OPPSTARTS- | TILTAK FERDIG- ETTARS-

AVTALE M@GTE UTFGRES BEFARING TAKELSE KONTROLL
Avtale mellom Entrepreneren kontakter  Oppstartsmete for Titak utfares hos Befaring for 4 se at Overtakelse av stoy- Befaring for 4 kontrollere
entreprenar og huseier for a fa kontrol- enighet om oppstart, den enkelte huseieri arbeidet er ferdigstit fer  tittakene fra entreprener  arbeidet.
Forsvarsbygg. malt vinduer og derer fer  dialog etc. Fares henhold til mengde- overlevering. til Forsvarsbygg og fra HVEM: FB og
HVEM: FB, entreprenar titak kan igangsettes. matereferat. beskrivelse og HVEM: FB og Forsvarsbygg til entreprenar
HAR: Undertegnes HVEM: boligeier, FB tegninger. entreprenar boligeier. NAR: Ca. 1 aretter
normaltca. to uker og entreprensr HVEM: entreprenar WVARIGHET: HVEM: boligeier, FB overtakelse.
etterutsendt NAR: Fra 1-2 uker og BL ca. 1-4timer. og entreprenar
meddelelsesbrev fra for oppstart VARIGHET: vil variere HAR: i forlengelseav
Forsvarsbygg. tiltak s utfarelse. ut fra tiltak. eller noen dager etter

ferdigbefaring.

m

Forkortelser: MC: M

Ikke tilbud om stgytiltak pa fritidsboliger

For innendgrs lydniva viser reguleringsbestemmelsene til Norsk standard (NS) 8175 og
forurensningsforskriften. Da hverken NS 8175 eller forurensningsforskriften har krav til innendgrs lydniva i
fritidsbolig, har ikke Forsvarsbygg mulighet til & tilby stgytiltak pa fritidsboliger.

Mer informasjon?

Forsvarsbygg har eget prosjektkontor for grunnerverv, innlgsning og stgytiltaki 1. etg. i Meieriveien 5 i
Brekstad sentrum (Neringsgarden). Apningstider er 9-15, men det er mulig & gjgre spesifikke avtaler.
Mandager har «apen kontordag» med utvidede dpningstider fra kl. 11.30 til 18.30.

For mer informasjon, se www.forsvarsbygg.no/kampflybase/eiendom eller ta kontakt med oss pa e-post:
post@forsvarsbygg.no.
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