



OLE PETTER GUNDERSEN

HAMAR, APRIL 2022

# ÅRSRAPPORT EKSPLOSIVRYDDING HJERKINN PRO 2020/21

Hjerkinn PRO



Foto: O P Gundersen / uke 34 2021 – siste ryddedag.



# FB Eiendomsforvaltning - Hjerkinns PRO og SØF fase II - organisering

**Hjerkinns PRO** - Prosjektet er en oppfølging av Stortingets vedtak om å utvikle Hjerkinns skyte- og øvingsfelt, som er erstattet av Regionfelt Østlandet. Forsvarets operative virksomhet på Hjerkinns ble utviklet i 2008. Stortingets uttalte ambisjon er at nedleggelse av Hjerkinns inngår i planene for et mer omfattende vern av arealer på Dovrefjell. Hjerkinns PRO er delt inn i tre delprosjekter:

- Delprosjekt eiendom, bygg og anlegg (EBA), start 08
- Delprosjekt plan, miljø og sivile avtaler, start 06
- Delprosjekt eksplosivrydding, start 06

**SØF fase II** - Forsvaret har de senere år utrangert et stort antall skytefelt. Noen felt er allerede ryddet og tilbakeført. En stor del gjenstår og ti av disse er lagt inn i prosjekt «Utrangering av skyte- og øvingsfelt Fase II» (SØF fase II). Forsvarsdepartementet har bestemt at tilbakeføringen og arbeidet skal organiseres og gjennomføres etter mal av Hjerkinns PRO.

Prosjektene ledes av Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning.

PL Hjerkinns PRO – Pål Skovli Henriksen

PL SØF fase I / II / III – Harry Hellebust

Delprosjekt eksplosivrydding / Hjerkinns PRO planlegger og leder eksplosivryddingen i både Hjerkinns PRO og SØF fase II.



# Organisasjon eksplosivryddekommando (ERK)

## Sivile bidrag:

- verkstedtjenester
- EOD-operatører
- fjernstyrt maskinelt utstyr
- helikopter
- vognførere
- lege og sanitetspersonell
- forlegning og forpleining
- lokale innkjøp
- busstransport

