



Forsvarsbygg prosjektstyringsmodell*



Forsvarsbyggs prosjektstyringsmodell*- detaljert

Prosjektstyringsmodellen er basert på Prosjektveiviseren (Digdir) tilpasset Forsvarsbyggs behov



* Interne forbedringsprosjekt

Sentrale roller i prosjektet



Prosjekteier

Leder av styringsgruppen og overordnet ansvarlig for at prosjektet når sine mål.

Ansvarlig for beslutningsunderlag og rapportering til Forbedringsstyret/Porteføljekontoret. Dette innebærer også avvikshåndtering.

Samarbeider med Porteføljekontoret for rett bemanning av prosjektet, og følger opp at prosjektet kan gjennomføres innenfor prosjektrammene.

Ansvarlig for inngangen til prosjektarbeidet med tydelige prosjektrammer, mål, fremdrift, kostnader og resultat.

Prosjekteier ivaretar styringsgruppens rolle der det ikke utnevnes egen styringsgruppe.



Styringsgruppe

Bidrar med å belyse og balansere ulike interesser i prosjektet.

Legger forholdene til rette for at prosjektet blir planlagt og gjennomført i henhold til prosjektmandat/styringsdokument, og støtter prosjektleder gjennom hele prosjektet.

Styringsgruppen er ansvarlig for ledelsesmessige avklaringer og beslutninger. Skal bidra til å håndtere uenigheter og forhold som utgjør en risiko for prosjektet.

Er overordnet ansvarlig for prosjektets suksess.



Prosjektleder

Har myndighet og ansvar for å gjennomføre prosjektet i henhold til prosjektets mandat

Har det operative ansvaret for å styre prosjektet innenfor prosjektets rammer og rapportere gjennomføringen til prosjekteier/styringsgruppe /programleder helt til prosjektet er i mål.

Ansvar for å styre og planlegge alle aspekter av prosjektet, delegere oppgaver til prosjektteamet og levere prosjektets leveranser/produkter.

Ansvar for å fremme nødvendig organisering og bemanning av prosjektet med rett kompetanse på rett plass

Identifiserer og forespør ressursbehov i samarbeid med prosjekteier.



Gevinstansvarlig

Overordnet ansvarlig for at forbedringsprosjektets gevinster er representert gjennom tiltak, og realisering av disse i Forsvarsbygg.

Følger opp og rapporterer på gevinstrealiseringsplanen.


Leder av og ansvarlig for å avholde gevinstmøter jevnlig.

Gevinstansvarlig og prosjekteier bør være samme person.


Gevinstansvarlig kan utnevne gevinsteiere som er ansvarlig for å realisere en eller flere spesifikke gevinster.

Tillit – Ansvar – Innsikt - Integritet

Alternativ prosessfremstilling



Styringsdokumentasjon



Arbeid med interessenter

